



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 108 del 09/06/2025

Oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E VERDE PUBBLICO ATTREZZATO NELLA LOCALITÀ BOCCHETTO COMUNE DI PORTO AZZURRO" - CIG: 9264747715 - CUP: E81B21016010001 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 22.02.2024 con cui vengono attribuite al Geom, RICCARDO RAVAIOLI le funzioni di Responsabile dell'AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO;

VISTO il Decreto del Vice Sindaco n. 16 del 06/11/2023 con cui vengono attribuite al Dott. MAURIZIO PAPI le funzioni di Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, Tributi e Personale;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2025 avente ad oggetto "Bilancio di previsione triennio 2025 - 2027 e D.U.P. 2025 - 2027 – Approvazione”;

PRESO ATTO CHE

- l'art. 1 comma 553 della legge 27/12/019 n. 160 ha istituito il Fondo per gli investimenti nelle isole minori con una dotazione pari a 14,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020, 2021, 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di

riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge 448/2001;

- il DPCM n. 34 del 4 febbraio 2021 ha dettato il “Regolamento concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del «Fondo per gli investimenti delle isole minori», di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, annualità 2020, 2021 e 2022;
- la Tabella di Riparto delle risorse del Fondo per gli investimenti nelle isole minori approvata in sede di Conferenza Unificata in data 08/07/2021 e pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie in data 27/09/2021, assegna al Comune di Porto Azzurro la somma complessiva di euro 1.214.044,00;
- l'importo in questione è ripartito sulle annualità del Fondo come di seguito:
 1. annualità 2020: € 243.491,00;
 2. annualità 2021: € 411.828,00;
 3. annualità 2022: € 558.725,00;

RICHIAMATO il Decreto del 23.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali – Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno alla marginalità territoriale, il quale assegna un finanziamento a favore dei Comuni che abbiamo presentato opportuna domanda di finanziamento corredata dalla relativa progettazione dell'intervento per le annualità 2020, 2021 e 2022;

RICHIAMATO inoltre l'allegato 1 al Decreto del 23.12.2021 di cui sopra nel quale è riportato che il Comune di Porto Azzurro risulta assegnatario di un importo complessivo di Euro 1.150.000,00;

RICHIAMATO altresì l'allegato 2 al Decreto del 23.12.2021 sopra citato nel quale risultano tra le spese ammesse al finanziamento anche gli importi relativi per la Progettazione dell'intervento;

RICHIAMATA Determina n. 170 del 31/12/2021, avente ad oggetto: “**IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E VERDE PUBBLICO ATTREZZATO NELLA LOCALITÀ BOCCHETTO**”, con la quale è stata impegnata la somma di **Euro 1.200.000,00**, imputandola al **Codice U 2020109012 – 20102002 / 1 Creazione parcheggio in Loc. Bocchetto finanziato con contributo Isole Minori, Residuo 1616/2021**, a carico del Bilancio 2021, dando atto del rispetto dell'art. 163 del T.U.E.L. 267/2000;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 03.05.2022, con la quale è stato approvato il Progetto definitivo – esecutivo denominato “*Riqualificazione area pubblica per la realizzazione di un parcheggio pubblico e verde pubblico attrezzato nella località Bocchetto - Comune di Porto Azzurro*” redatto Studio Tecnico Associato INGEO Ing. Lorenzo Corsini e Ing. Ilaria Casanova, il cui Quadro Economico risulta pari all'importo complessivo di **€ 1.150.000,00** incluso IVA e somme a disposizione così ripartito:

A.1 Importo lavori, comprensivo del costo del personale, a base di appalto	€	903.983,59
A.2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	21.035,51
Totale lavori	€	925.019,10
B - Somme a disposizione		
B.1 Fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti tecnici 2%	€	18.500,38
B.2 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità, CSP/CSE,	€	79.934,40

redazione CRE (compreso CNPAIA al 4% ed IVA al 22%)	
B.3 I.V.A. su lavori 10%	€ 92.501,91
B.4 Imprevisti, spostamento sotto servizi, allacciamenti (IVA inclusa)	€ 13.767,76
B.5 Spese per pubblicità	€ 5.000,00
Totale B - Somme a disposizione	€ 224.980,90
Totale	€ 1.150.000,00

RICHIAMATA la propria precedente Determina n. 53 del 07/06/2022, con la quale sono state definite le modalità di affidamento dei lavori di cui in oggetto, da eseguirsi tramite S.T.A.R.T., portale telematico della Regione Toscana, mediante procedura negoziata ex articolo 63 Decreto Legislativo n. 50/2016, senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 e con l'applicazione del criterio del prezzo più basso ex articolo 97, comma 2-bis e articolo 97, comma 8 Decreto Legislativo n. 50/2016, un importo a base d'asta pari ad **Euro 903.983,59** oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in Euro 21.035,00;

CONSIDERATO che a seguito di seduta di gara avvenuta in data 01.07.2022, la commissione, verificata la completezza della documentazione presentata dalla ditte partecipanti, ha riscontrato che la ditta "IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL" con sede in Grosseto, Via Birmania, 148, Partita IVA 00088180534, ha offerto il maggior ribasso sull'importo a base d'asta, pari al - **24,888 %**, corrispondente al prezzo di Euro **679.000,154** (euro seicentoseptantanovemila/154) oltre oneri per la sicurezza, pari ad Euro 21.035,210 ed IVA;

CHE le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta dalla "IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL, con sede in Grosseto, Via Birmania, 148, Partita IVA 00088180534, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state eseguite con effetto positivo;

CHE con Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Tutela del Territorio n. 95 del 26/09/2022, si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di "RIQUALIFICA-ZIONE AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E VERDE PUBBLICO ATTREZZATO NELLA LOCALITÀ BOCCHETTO COMUNE DI PORTO AZZURRO", a favore dell'Impresa "IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL, con sede in Grosseto, Via Birmania, 148, Partita IVA 00088180534;

CHE a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dell'appalto risulta determinato nel modo di cui appresso:

A – Importo dei Lavori	
A.1 - Importo lavori, comprensivo del costo del personale, al netto del ribasso d'asta del - 24,888 %	€ 679.000,15
A.2 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.035,51
Totale lavori	€ 700.035,66
B - Somme a disposizione	
B.1 - Fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti tecnici 2%	€ 18.500,38
B.2 - Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità, CSP/CSE, redazione CRE (compreso CNPAIA al 4% ed IVA al 22%)	€ 79.934,40
B.3 - I.V.A. su lavori 10%	€ 70.003,56
B.4 - Imprevisti, spostamento sotto servizi, allacciamenti (IVA inclusa)	€ 13.767,76
B.5 - Spese per pubblicità	€ 5.000,00
B.6 - Recupero Ribasso d'Asta ed Iva	€ 262.758,75
Totale B - Somme a disposizione	€ 449.964,85

CHE gli incarichi per la Direzione dei Lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., sono stati affidati all'Ing. Ilaria Casanova dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEO", con sede Legale in Massa Marittima, Piazza Cavour, 14, P.IVA 01472670536, con Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. n. 13 del 15/02/2002;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 19.10.2022, con verbale di Consegna dei lavori sotto riserva di legge;

RICHIAMATO il Contratto di Affidamento dei Lavori, REP n. 20 del 07.04.2023, registrato telematicamente in data 11/04/2023 al n. 239, dell'Importo di Euro Euro 679.000,154 (euro seicentoseptantanovemila/154) oltre oneri per la sicurezza, pari ad Euro 21.035,210 ed IVA;

VISTI i SAL rilasciati in corso d'opera dal Direttore dei Lavori:

- N. 1 in data 14.04.2023 per l'importo di Euro 274.200,00 oltre Iva;
- N. 2 in data 28.07.2023 per l'importo di Euro 422.300,00 oltre Iva;

per un importo totale contabilizzato di **Euro 696.500,00** oltre Iva, al netto delle ritenute per infortuni peri allo 0,5%;

VISTO altresì il Conto Finale redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 28.07.2023, dal quale risultano esposte le seguenti risultanze:

- Ammontare netto per lavori ed oneri di sicurezza € 700.035,66;
- Pagamenti di acconto già emessi (Sal n. 1 e Sal n. 2), per una somma complessiva di € 696.500,00;

e dal quale risulta un credito complessivo netto dell'Impresa di **€ 3.535,60 oltre Iva**;

EVIDENZIATO CHE

- in data 17.05.2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 50 (cosiddetto "decreto Aiuti") che contiene, all'articolo 26, le norme di dettaglio "Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori";
- nel primo comma del citato articolo 26 è precisato che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo 26;

- con la Legge di bilancio 2024 (L. 30/12/2023, n. 213), è stato confermato il meccanismo di adeguamento dei prezzi, introdotto dal cosiddetto D.L. Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- in virtù di tale norma tutte le imprese appaltatrici potranno beneficiare, quindi, per gli appalti di lavori (compresi gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, del meccanismo automatico ed obbligatorio di adeguamento dei prezzi ai sensi di cui al comma 6-ter, dell'art. 26, del decreto-legge n. 50 (cosiddetto "decreto Aiuti");
- la Regione Toscana con delibera di Giunta n. 1428 del 12/12/2022 ha approvato il prezzario dei lavori pubblici anno 2023, che costituisce un aggiornamento annuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, e che pertanto lo stesso può essere utilizzato per provvedere al conguaglio dei SAL già liquidati per le lavorazioni eseguite e contabilizzate (o annotate) dal 1° gennaio 2023, riconosciuti nel caso in cui per essi risulti una variazione.

DATO ATTO che il D.L. Ing. Casanova Ilaria, a seguito di istanza da parte dell'impresa esecutrice, in data 23.01.2024 (prot. n. 741), ha prodotto la documentazione contabile tesa ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario, come di seguito elencata:

- Relazione descrittiva indicante la modalità di calcolo adottata per la quantificazione degli adeguamenti;
- Calcolo compensazione dei prezzi SAL n. 1 (SAL n. 1 BIS);
- Calcolo compensazione dei prezzi SAL n. 2 (SAL n. 2 BIS);

CHE il D.L. ha provveduto a ricalcolare l'importo delle lavorazioni del SAL n. 1 per le sole lavorazioni eseguite dal 01 gennaio 2023 e per l'intero importo del SAL n. 2, sulla base dei prezzi unitari rilevati dal prezzario regionale per l'anno 2023, nonché, per i prezzi non contemplati dal detto prezzario regionale, che in fase progettuale erano state determinate con apposite analisi, tramite l'aggiornamento delle stesse secondo le modalità indicate dalla normativa vigente, facendo ricorso ai nuovi listini commerciali;

CHE dalla documentazione presentata dal D.L., sopra richiamata, risulta quanto segue:

- per il SAL 1 la differenza tra i due importi, depurata del ribasso d'asta contrattuale e considerata per l'80% - determina in **Euro 9.899,73** l'ammontare dell'aggiornamento spettante all'appaltatore, come illustrato nella seguente tabella riassuntiva.

A	Importo aggiornato delle lavorazioni contabilizzate	€ 239.178,49
B	Importo originario della contabilità	€ 227.915,21
C	Differenza importi	€ 11.263,28
D	Ribasso da applicare	24,888%
E	Maggiore importo dovuto	€ 8.460,07
F	Importo aggiornato degli oneri della sicurezza	€ 9.706,65
G	Importo originario degli oneri della sicurezza	€ 8.266,99
H	Differenza importi della sicurezza	€ 1.439,65
I	Importo totale della compensazione x il SAL 1	€ 9.899,73

- per il SAL 2 la differenza tra i due importi, depurata del ribasso d'asta contrattuale e considerata per l'80% - determina in **Euro 104.160,76** l'ammontare dell'aggiornamento spettante all'appaltatore, come illustrato nella seguente tabella riassuntiva.

A	Importo aggiornato delle lavorazioni contabilizzate	€ 683.795,14
B	Importo originario della contabilità	€ 548.081,57
C	Differenza importi	€ 135.713,56
D	Ribasso da applicare	24,888%
E	Maggiore importo dovuto	€ 101.937,17
F	Importo aggiornato degli oneri della sicurezza	€ 14.992,20
G	Importo originario degli oneri della sicurezza	€ 12.768,62
H	Differenza importi della sicurezza	€ 2.223,59
I	Importo totale della compensazione x il SAL 2	€ 104.160,76

CHE l'importo totale della compensazione dei SAL n. 1 e SAL n. 2 ammonta ad Euro 114.060,49 oltre IVA al 10%, per un importo totale di **Euro 125.466,54**;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio n.116 del 13/08/2024, con la quale sono stati approvati Stati di Avanzamento Lavori n. 1 Bis e n. 2 Bis sopra richiamati e nel contempo sono state impegnate le relative somme da riconoscere all'impresa esecutrice;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori sono stati eseguiti i seguenti affidamenti in economia a valere sul quadro economico dell'opera:

- Affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di automazione del pagamento della sosta presso il parcheggio di cui in oggetto in Loc. Bocchetto - per un importo di **€ 76.738,00 Iva Compresa** - Determina di impegno di Spesa n. 137 del 05/09/2023 - CIG: A00B16332A;
- Affidamento fornitura di una casetta di legno per l'alloggiamento della cassa automatica da installare presso il parcheggio pubblico in località Bocchetto - per un importo di **€ 599,00 Iva Compresa**- Determina di impegno di Spesa n. 97 del 03/08/2023 - CIG: ZDE3C0995B;
- Allaccio nuovo contatore E-DISTRIBUZIONE - per un importo di **€ 4.732,40 Iva Compresa** - Determina di impegno di Spesa n. 49 del 31/05/2023 - CIG: Z4D3B558E0;

per un importo totale di **€ 82.169,40** Iva compresa;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il **Codice CIG è: 9264747715** e il **CUP è: E81B21016010001**;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico finale, così come previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 234 del Dpr. n. 207/10;

VISTI:

- lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;
- il D.L. Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91);
- la Legge di bilancio 2024 (L. 30/12/2023, n. 213);
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Ottobre 2010 n. 207;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

PRESO ATTO altresì, che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera „a“, punto 2), del Decreto Legge 01/07/2009, N. 78, convertito con modificazioni in Legge 03/08/2009, n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio (art. 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

ATTESTATA, come Responsabile del Servizio, la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 267/2000, e del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTO, con la sottoscrizione del presente atto, di esprimere parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 234 del Dpr. n. 207/10, la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, che si allega in copia, nonché i documenti contabili tutti, come in premessa elencati, relativi ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E VERDE PUBBLICO ATTREZZATO NELLA LOCALITÀ BOCCHETTO COMUNE DI PORTO AZZURRO" - CIG: 9264747715 - CUP: E81B21016010001, con i quali si prende atto che la Ditta "IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL", Via Birmania, 148, Grosseto (GR), P.IVA E C.F. 00088180534, ha regolarmente eseguito i lavori di cui trattasi, firmando i documenti contabili senza riserva alcuna, constatando che l'importo delle lavorazioni eseguite ammontano a complessivi **Euro 700.035,60** oltre IVA, comprensivi di Euro 679.000,60 per lavorazioni ed Euro 21.035,00 per Oneri Sicurezza;

DI DARE ATTO che il maggior importo contabilizzato dal D.L., relativo alla compensazione dei SAL n. 1 e SAL n. 2 di cui sopra, per un totale di **Euro 125.466,54** Iva Compresa, approvati con la precedente Determina n. 116 del 13/08/2024, è stato finanziato tramite le somme a disposizione del quadro economico, ricomprese nella voce "Recupero ribasso d'Asta ed Iva";

DI APPROVARE il seguente quadro economico a consuntivo degli interventi in oggetto:

A – Importo dei Lavori

A.1 - Importo lavori eseguito, comprensivo del costo del personale, al netto del ribasso d'asta del – 24,888%	€ 679.000,15
A.2 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.035,51
Totale A – Importo contrattuale compreso oneri sicurezza (A.1 + A.2)	€ 700.035,66

B – Importo incremento prezzi – art. 26 D.Lgs. 50/2022 – Decreto Aiuti	
B.1 - Incremento prezzi relativo al SAL n. 1 Bis	€ 9.899,73
B.2 - Incremento prezzi relativo al SAL n. 2 Bis	€ 104.160,76
Totale B – Importo totale incremento prezzi (B.1 + B.2)	€ 114.060,49
C - Somme a disposizione	
C.1 - I.V.A. al 10% su lavori (A)	€ 70.003,56
C.2 - I.V.A. al 10% su lavori B.1 (Iva su SAL n. 1 Bis)	€ 989,97
C.3 - I.V.A. al 10% su lavori B.1 (Iva su SAL n. 1 Bis)	€ 10.416,08
C.4 - Fondo per funzioni tecniche svolte dai dipendenti tecnici 2%	€ -----
C.5 - Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità, CSP/CSE, redazione CRE (compreso CNPAIA al 4% ed IVA al 22%)	€ 79.300,00
C.6 - Imprevisti, spostamento sotto servizi, allacciamenti (IVA inclusa)	€ 4.732,40
C.7 - Spese per pubblicità	€ -----
C.8 – Fornitura e posa in opera Sistema di Automazione parcheggio a pagamento	€ 77.337,00
Totale C - Somme a disposizione utilizzate	€ 242.779,01
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	€ 1.056.875,16
D - Economie Residue (€ 1.150.000,00 - € 1.056.874,61)	€ 93.124,84

Di dare atto che dagli atti di contabilità sopra richiamati risulta un'economia residua sull'importo del quadro economico dell'intervento pari ad € **93.124,84**;

Di rendere noto che tutta la documentazione contabile è depositata agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici;

Di provvedere inoltre alle pubblicazioni inerenti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Geom. RICCARDO RAVAIOLI, Responsabile AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero **0565/921625**.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICCARDO RAVAIOLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)