



PROGETTO

INTERVENTO DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DEI PONTILI DEL COMUNE DI PORTO
AZZURRO

COMMITTENTE

Comune di Porto Azzurro (LI)

Banchina IV Novembre, n.19
57036 Porto Azzurro (LI)

PROGETTISTA



Via Giampaolo Orsini, 95/B - 50126 Firenze
Tel +39055.0515490 - info@renerwave.com
info@pec.renerwave.com - www.renerwave.com

responsabile

Ing. Michele Vannuccini
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Firenze al N. 6332

collaboratori

Dott.Ing. Alessandro Luchetti
Per.Ind. Giacomo Gucciarelli

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

0	Emissione	AL/GG	19/01/2026
Rev. n.	EMISSIONE E REVISIONE	Collab.	Data
ID commessa	fase progettazione	Timbro e Firma	
24-071	PROGETTO ESECUTIVO		
codice elaborato	Scala		
CR_12	Data	19/01/2026	

Questo elaborato è di proprietà di Renewave srl, pertanto non può essere riprodotto nè integralmente, nè in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa società. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2		Mese 3		Mese 4		Mese 5		Mese 6		Mese 7																	
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	Mese 8					
Recinzione e apprestamenti del cantiere	3 g																														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1	3																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g	Z1	3																												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g	Z1	2																												
Scavi e rinterri	16 g																														
Asportazione di strato di usura e collegamento	9 g	Z1	9																												
Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici)	10 g	Z1	10																												
Rinfilco con sabbia eseguito a macchina	5 g	Z1	5																												
Rinterro di scavo eseguito a macchina	4 g	Z1	4																												
Formazione di manto di usura e collegamento	5 g	Z1	5																												
Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra	4 g	Z1	4																												
Opere edili	30 g																														
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	15 g	Z1	15																												
Formazione di manto di usura e collegamento	11 g	Z1	11																												
Posa di pavimenti per esterni in pietra	14 g	Z1	14																												
Opere impiantistiche	85 g																														
Posa di cavidotto	57 g	Z1	7																												
Posa di conduttura elettrica	55 g	Z1	5																												
Installazione di colonnina di ricarica elettrica	55 g	Z1	5																												
Cablaggio elettrico	55 g	Z1	5																												
Smontaggio cantiere	4 g																														
Smobilizzo del cantiere	4 g																											Z1	4		
LEGENDA Zona:																															
Z1 = ZONA UNICA																															